

## З В І Т

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року за I квартал 2021 року

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних копійт у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних копійт з початку реалізації проєктів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Програма 1. Конкуренотдатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку</b>																			
<b>1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, мікрорегіональних та міжнародних зв'язків</b>																			
1.1.1. Створення	1.1. Розбудова прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько-молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р.Дністер	Будівництво прикордонного мостового переходу через р.Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць	Вінницька область (Україна), Сорокський район (Республіка Молдова)	2021	2021	державний бюджет	100	0	0	0	0	0	Протязність					Постановою КМУ від 17 лютого 2021 року № 122 на заході з реалізації проєкту передбачено 100,0 тис грн	Відсутність фінансування
1.1.1. Створення	1.2. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури	Капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення, заходи з експлуатаційного утримання	Вінницька область	2021	2021	державний дорожній фонд	1030,4	550	147,4	106,4	1030,4	106,4	ремонт місцевих доріг	км	95,5	0	-95,5	Розпочато реалізацію проєкту відповідності до затверджених угодами графіків робіт	
													ремонт штучних споруд	пм	160	0	-160		
1.1.2. Реконструкція	1.3. Перетворення Міжнародного аеропорту Вінниця на головний транспортний вузол Поділля: залучення міжнародних перевізників, промоція	Реконструкція аеродрому в КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької області	Вінницька область та суміжні території інших областей радіусом до 200 км	2021-2023	2021-2023	державний, місцевий	0	0	0	0	0	0						початок підготовчих робіт попередньо планується у II кварталі 2021 року	Відсутність фінансування
1.1.3. Розвиток	1.4. Розроблення Концепції міжнародного мультимодального транспортно-логістичного порту «Жмеринка»	Розроблення Концепції міжнародного мультимодального транспортно-логістичного порту «Жмеринка»	Вінницька область, Південно-Західна залізниця	2021-2022		Державний, місцевий	0	0	0	0	0	0							Буде опрацьовано після реформування ДП «Укрзалізниця»
<b>1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм)</b>																			
1.2.1. Розвиток	1.5. Покращення матеріально-технічного стану бази спеціально медичного призначення	Розвиток первинної медичної допомоги	Шаргородська ТГ	2021	2021	державний і місцевий	577,9	577,9	577,9	577,9	577,9	577,9	Придбання медичного обладнання	од	11	3	-8	Виконання 27%	
													Отримання спеціалізованого легкового автомобіля	од	4	1	-3	Виконання 25%	
													Отримання комп'ютерної техніки	од	1	1	0	100%	
		Капітальний ремонт і реконструкція приймальних відділень Ямпільської ЦРЛ	Вінницька область	2021-2022	2021	місцевий районий	3050	3050	3050	3050	3050	3050	Реконструкція об'єкту	%	100	20	-80	Проводяться роботи	
		Реконструкція опаловальної системи із заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с. Рахни-Лісові Шаргородського району	Вінницька область	2022	-		0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	об'єкт	0	0	0		
1.2.1. Розвиток	1.6. Покращення якості надання медичних послуг та умов перебування дитячого населення Вінницької області		Вінницька область та суміжні області	2022	-		0	0	0	0	0	0							
1.2.1. Розвиток	1.7. Забезпечення населення якісними послугами з лікування на базі комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради"	Реконструкція хіміотерапевтичного корпусу	Вінницька область та суміжні області	2021-2023	2021-2023	ДФРР, обласний бюджет	0	0	987,4	987,4	987,4	987,4	введення в експлуатацію	об'єкт				Виконуються роботи	





2.1.2. Підвищення	2.2. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в області	Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в області	Вибіркові ОТГ Вінницької області	2021-2023	2021	місцеві, інші кошти	0	0	0	0	0	0	кількість створених ЦНАП	одиниць	29	0	0	Проводилась робота щодо трансформації ЦНАП у територіальних громадах, центрами, яких є колишні районні центри.	
2.1.2. Підвищення	2.3. Упровадження та використання технологій e-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0							
<b>2.2. Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики</b>																			
2.2.1. Підвищення	2.4. Створення «Офісу євроінтеграції» на базі Агенції регіонального розвитку Вінницької області		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0							
2.2.3. Удосконалення	2.5. Створення на базі АРР аналітично-консультативного центру з розробки, впровадження та моніторингу стратегій, програм та проєктів		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0							
<b>2.3. Посилення міждекторного партнерства та співпраці</b>																			
2.3.1. Підвищення	2.6. Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства	Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства	Вінницька область	2021-2023	2021-2023		0	0	0	0	0	0	кількість реалізованих проєктів (заходів)	шт	0	0	0	-	У зв'язку з введенням карантинних обмежень
2.3.1. Підвищення	2.7. Підвищення професійної спроможності громадських організацій Вінницької області як запорука участі громадян у процесах прийняття рішень на місцевому рівні		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0							
2.3.4. Проведення	2.8. Теренова гра «1-ий зимовий похід. 100 років історії»	Теренова гра "1-ий зимовий похід.100 років історії"	Вінницька область	2021	2023		0	0	0	0	0	0	кількість проведених заходів	од	0	0	0	0	Відсутність фінансування
													кількість охоплених учасників	чол	0	0	0		
2.3.5. Підтримка	2.9. Створення каналів комунікацій з мешканцями громад через ФМ-діапазон (комунальне радіо)		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0							
<b>Програма 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку</b>																			
<b>3.1. Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг</b>																			
3.1.4. Забезпечення	3.1. Покращення житлових умов для дитячих будинків сімейного типу	Покращення житлових умов для дитячих будинків сімейного типу	Вінницька область	2021-2023	2021	державний обласний	0	0	0	0	0	0	Кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од	6	0	-6	Заплановано нове будівництво житла для 2 дитячих будинків сімейного типу на територіях Студенської сільської ТГ, Сутиськівської селищної ТГ	Очікується прийняття постанову КМУ щодо виділення субвенції з державного бюджету
3.1.4. Забезпечення	3.2. Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків	Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків	Вінницька область	2021-2023	2021	державний обласний	0	0	0	0	0	0	Кількість створених малих групових будинків	од	3	0	-3	Заплановане нове будівництво приміщень для розміщення 2 малих групових будинків на території Стрижаського дитячого будинку-інтернат	Очікується прийняття постанову КМУ щодо виділення субвенції з державного бюджету
<b>3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров'я</b>																			
3.2.2. Розвиток і	3.3. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги, покращення матеріально-технічної бази	Продовження створення симуляційного центру Територіального медичного об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».	Вінницька область	2021		обласний бюджет	0	0	0	0	0	0							Відсутність фінансування
<b>3.3. Розвиток професійно-технічної освіти</b>																			

3.3.3. Створення	3.4. Створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Регіональна програма підготовки кваліфікованих робітників на 2021-2027 роки. Міжнародний проєкт "EU4 Skills-Кращі навички для сучасної України"	Вінницька область	2021-2027 роки		Власні кошти ВПУ №41 м.Тульчин	0	0	0	0	0	0	1..Оновлення навчально-матеріальної бази професійної освіти	відсотки - %, 5	0,5	-4,5			
													2.Працевлаштування випускників	відсотки - %, 89	86	-3			
													3..Збільшення частки молоді, які бажають здобути професійно-технічну освіту	відсотки - % випускників в шкіл 40	23	-17			
													4.Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників	Відсотки позитивних відгуків роботодавців 87	80	-7			
<b>3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту вищих досягнень</b>																			
3.4.1. Будівництво	3.5. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0							Відсутність фінансування
3.4.2. Будівництво	3.6. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту	Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту	Вінницька область	2018-2020	2018-2021	державний, місцевий	3818,7	0	0	0	3818,7	3818,7	введення в експлуатацію	об'єкт 4	0	-4	Проведено внутрішні роботи	Відсутність фінансування. Коригується ПКД.	
<b>3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини</b>																			
3.5.1. Підвищення	3.7. Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральна, 15 в м. Вінниця - реконструкція	Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральна, 15 в м. Вінниця - реконструкція	Вінницька область	2019-2021	2019-2022	ДФРР, обласний бюджет	4658	0	0	0	4658	4658	введення в експлуатацію	об'єкт 0	0	0	Проведено внутрішні роботи	Потребує коригування ПКД для подальшого виконання робіт	
3.5.2. Збереження	3.8. Ревіталізація палацового комплексу - пам'ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац Потоцьких», 1757 р. (охор.№59), Вінницька область, м.Тульчин	Реставрація головного корпусу пам'ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 р. (охоронний № 59), Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 19	Україна	2021-2023	2021-2023		0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	об'єкт 0	0	0		Відсутність фінансування	
3.5.2. Збереження	3.9. Вінницький обласний краєзнавчий музей – сучасний центр популяризації історико-культурної спадщини (ревіталізація, оновлення та реставрація будівлі; діджиталізація музейної колекції та створення нового концепту експозиції)	Вінницький обласний краєзнавчий музей – сучасний центр популяризації історико-культурної спадщини (ревіталізація, оновлення та реставрація будівлі; діджиталізація музейної колекції та створення нового концепту експозиції)	Україна; зарубіжжя	2021-2023	2021-2023		0	0	0	0	0	0						Відсутність фінансування	
3.5.2. Збереження	3.10. Реставрація та ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (охор. №1-Вн) Вінницький музично-драматичний театр ім. М. Садовського	Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам'ятки архітектури місцевого значення (охор. №1-Вн) "Музично-драматичний театр ім.Садовського" по вул.Театральний, 13 в м.Вінниці	Україна	2019-2021	2021-2022		0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	об'єкт 0	0	0		Відсутність фінансування	
3.5.3 Відновлення	3.11. Створення поліфункціонального закладу (відкритий простір/хаб) майстерня «Бубнівська кераміка»	Створення поліфункціонального закладу (відкритий простір/хаб) майстерня «Бубнівська кераміка»	Україна	2021-2023			0	0	0	0	0	0						Відсутність фінансування	
3.5.3 Відновлення	3.12. Іллінецький кратер - мандруємо до метеориту Палеозойської ери	Іллінецький кратер - мандруємо до метеориту Палеозойської ери	Вінницька область, Україна	2021-2023			0	0	0	0	0	0						Відсутність фінансування	
3.5.4. Розвиток	3.13. Мережа центрів креативного освітнього простору		Вінницька області	2021-2023			0	0	0	0	0	0						Відсутність фінансування	

3.5.7. Розвиток туризму	3.14. Створення туристично-інформаційного центру на базі відокремленого підрозділу «Подільський зоопарк» ВОКС:ЛП «Віноблагродіс»	Вінницька область, Україна	2021-2023				0	0	0	0	0	0							Відсутність фінансування
3.5.7. Розвиток туризму	3.15. Створення туристичних дестинацій з метою розширення туристичних потоків у регіоні	Вінницька область, Україна	2021-2023				0	0	0	0	0	0							Відсутність фінансування
3.5.8. Маркетинг туризму	3.16. Маркетингова діяльність та промоція конкурентних туристичних продуктів	Вінницька область, Україна	2021-2023				0	0	0	0	0	0							Відсутність фінансування

**Програма 4. Регіон спроможних громад**

**4.1. Підвищення економічної спроможності громад**

4.1.1. Формування підприємств	4.1. Надання консультативно-інформаційної підтримки суб'єктам підприємництва	Надання консультативно-інформаційної підтримки суб'єктам підприємництва	Вінницька область, Україна	2021	2021	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	кількість проведених семінарів	одиниць	6	0	-6	0	Проведення семінарів заплановано на II-IV квартал 2021 року
4.1.1.1. Формування підприємств	4.2. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва	Створення на базі ЦНАП інформаційних центрів підприємництва	Вінницька область	2021-2023	2021	місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0	кількість створених інформаційних центрів підприємництва	одиниць	6	0	-6	0	відсутність місцевих програм розвитку та підтримки підприємництва
4.1.1.1. Формування підприємств	4.3. Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва	Проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців	Вінницька область	2021	2021	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	кількість переможців конкурсу бізнес-планів, які отримали грант	одиниць	50	0	-50	0	Початок реалізації конкурсу II квартал 2021 року
4.1.2. Розвиток м.с. та с.с. територіальних громад	4.4. Розвиток сільського туризму	Розвиток сільського туризму	Вінницька область	2021-2023	2021-2023		0	0	0	0	0	0	Кількість проведених заходів	шт.	4	1	-3	Проведено онлайн навчання	Відсутність фінансування
4.1.3. Розвиток підприємств	4.5. Створення стартових майданчиків для реалізації інвестиційних проєктів	Створення Індустріального парку	Вінницька область	2016-2047	2021-2023	державний місцевий	10750	0	0	0	10750	10750	Кількість створених Індустріальних парків	од	3	0	-3	На даний час в обласні створено Індустріальний парк в Вінницькій ТГ	
													Кількість нових учасників Індустріальних парків	од	5	1	-4		
													Кількість створених внаслідок інвестування нових робочих місць	Од	2100	0	-2100		
4.1.4. Запровадження енергетичного менеджменту у громадах	4.6. Капітальний ремонт (термомодернізація) адмінбудівель спільності комунальної власності територіальних громад області	Капітальний ремонт (термомодернізація) адмінбудівель спільності комунальної власності територіальних громад області	Вінницька область	2021-2023	2021-2023	державний бюджет, ДФРР, місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	Зменшення споживання теплової енергії в опалювальний період	%/рік Гкал/рік	35 252	0	-35 -252		
4.1.4. Запровадження енергетичного менеджменту у громадах	4.7. Впровадження системи енергетичного менеджменту у громадах Вінницької області	Впровадження системи енергетичного менеджменту у громадах Вінницької області	Вінницька область	2021	2021	державний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти	0	0	0	0	0	0	Запровадження системи щоденного (у робочі дні) моніторингу споживання енергетичних ресурсів у підв'язних муніципальних будівлях	кількість громад області	5	3	-2	Впроваджено у 3 громадах області: м. Вінниця, Томашпільська та Хмільницька територіальні громади	

**4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг**

4.2.1. Забезпечення питною водою	4.8. Будівництво (реконструкція) об'єктів питного водопостачання	Будівництво (реконструкція) об'єктів питного водопостачання	Вінницька область	2021-2025	2021	місцеві бюджети	10000	693,8	693,8	693,8	693,8	693,8	Протяжність мережі	км.	15	3,5	-11,5	заходи виконуються
													Кількість свердловини	од	2	0	-2	
4.2.2. Підвищення якості послуг	4.9. Покращення технічної бази комунальних підприємств		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0						
4.2.3. Розвиток с.с. територіальних громад	4.10. Наукове обстеження маршрутної мережі маршрутів загального користування Вінницької області	Наукове обстеження маршрутної мережі маршрутів загального користування Вінницької області	Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0						

**4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах**

4.3.2 Створення	4.11. Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні	Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні	Вінницька область	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	Створення безпечних місць з тимчасовим проживанням та надання захисту жінкам, постраждалим від гендерно-зумовленого насильства	од	0	0	0	Територіальні громади області розглядають можливість створення безпечних місць з тимчасовим проживанням та надання захисту жінкам, постраждалим від гендерно-зумовленого насильства
4.3.4 Зміцнення	4.12. Створення обласного центру допомоги у запобіганні виникненню інцидентів та злочинів на ґрунті упередженості		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0							
<i>4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного середовища для дітей та молоді</i>																			
4.4.1. Забезпечення	4.13. Поліпшення умов надання якісної та доступної освіти	Поліпшення умов надання якісної та доступної освіти	Вінницька область	2021-2023	2021	ДФФР, місцевий	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	будівництво реконструкція закладів освіти	од	4	0	-4	В Шаргородській ТГ виконуються роботи щодо будівництва шкільного харчоблоку	
4.4.2. Створення	4.14. Молодіжні центри як ядро сталого соціально-економічного розвитку громад Вінницької області	Молодіжні центри як ядро сталого соціально-економічного розвитку громад Вінницької області	Вінницька область	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	кількість створених молодіжних центрів	од	0	0	0	Територіальні громади області розглядають можливість створення молодіжних центрів	
<b>Програма 5. Регіон безпечного середовища</b>																			
<i>5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки</i>																			
5.1.1. Поліпшення	5.1. Створення та модернізація системи оповіщення на території Вінницької області	Створення регіонального "Ситуаційного центру"	Вінницька область	2021-2023	2021-2023	місцевий	0	0	0	0	0	0						Проведено презентовано можливості системи відеоаналітики «Vezha» Підписані меморандуми про співпрацю	
5.1.2. Створення	5.2. Створення місцевих пожежо-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки»		Вибіркові об'єднанні територіальні громади Вінницької області	2021-2023			0	0	0	0	0	0							
5.1.5 Підвищення	5.3. Створення безпечних умов руху на автомобільних дорогах області		Вінницька область	2021-2023		обласний місцевий	0	0	0	0	0	0						Робота проводиться	
<i>5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях</i>																			
5.2.1 Будівництво	5.4. Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон	Обласна програма будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон на 2017-2021 роки (зі змінами)	Територія Ямпільського і Піщанського районів Вінницької області та, відповідно, Сороцького і Кам'яньського районів Республіки Молдова	2021	2021	обласний місцевий	0	0	0	0	0	0	Кількість побудованих та облаштованих пунктів пропуску	Об'єктів	2	0	-2	-	Відсутність фінансування
<i>5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя</i>																			
5.3.1. Знешкодження	5.5. Забезпечення знешкодження непридатних до використання безхазайних пестицидів, що зберігаються на території Джуринського отрутогильника, шляхом запровадження екологічнобезпечних технологій їх знешкодження	Обстеження місця зберігання, проведення досліджень та розроблення заходів щодо видалення отрутохімікатів з Джуринського отрутогильника	Вінницька область	2021-2023		державний місцевий	0	0	0	0	0	0	вивезення на утилізацію	тонн	2100	0	-2100	відсутність фінансування	

5.3.2. Розвиток	5.6. Придбання утилізатора термічного УТ750Д для спалення медичних та побутових відходів, що не підлягають переробці, на території сміттєсортувального комплексу КП «Добробут» Іллінецької міської ради		Іллінецька, Оратівська, Дашівська, Липовецька, Немирівська ТГ	2021-2022		місцевий інші джерела	0	0	0	0	0	0	0	утилізація відходів	%	20	0	-20		відсутність фінансування
5.3.2. Розвиток	5.7. Розвиток регіональної системи управління ТПВ	Підвищення рівня благоустрою та житлово-комунальних послуг	Вінницька область	2021-2023	2021	місцевий інші джерела	185,1	185,1	185,1	185,1	185,1	185,1	185,1	Придбання контейнерів для сміття	шт	12	12	0	Заходи виконуються в Шаргородській ТГ	
														Кількість наданих послуг з благоустрою території громад	од	68	16	-52		
5.3.3. Підтримка	5.8. Підтримка вторинного використання та переробки вторинної сировини		Вінницька область	2021-2023			0	0	0	0	0	0	0	розроблення ТЕО для об'єктів переробки відходів	шт	5	0	-5		
5.3.4. Формуван	5.9. Формування культури відповідального споживання та поводження з ТПВ	«Інформаційно-комунікаційна підтримка місцевого плану управління відходами для Південного кластеру у Вінницькій області» за підтримки Проєкту "Підтримка децентралізації в Україні" / DESPRO.	Вінницька область	2021-2023	2021	Швейцарський центр ресурсів та консультацій з питань розвитку ("Skat Consulting Ltd.) / проєкт "Підтримка децентралізації в Україні" (надалі іменується DESPRO)	60000	0	81500	7650	81500	7650	7650	Розроблення комплексу інформаційних матеріалів для: соціальних мереж, радіо	шт	3		-3	На даний час проводяться заходи з розроблення інформаційних матеріалів.	
<b>5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття</b>																				
5.4.4. Розробка л	5.10. Розробка локальних схем екологічної мережі з виявленням перспективних для заповідання територій	Розробка локальних схем екологічної мережі з виявленням перспективних для заповідання територій	Вінницька область	2021-2023	2021-2023	державний місцевий	0	0	0	0	0	0	0	Розроблено схем екомережі	од	25	0	-25	0	відсутність фінансування
														Визначено об'єктів до заповідання	од	75	1	-74	0,50%	відсутність фінансування, пасивність громад
<b>5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів</b>																				
5.5.1. Відновлен	5.11. Розчистка р.Південний Буг по місту-курорту Хмельник	Розчистка р.Південний Буг по місту-курорту Хмельник	Вінницька область	2021-2023	2021		0	0	0	0	0	0	0	Протяжність	км	7,5	0	-7,5	-	
5.5.3. Будівницт	5.12. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення	Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення	Вінницька область	2021-2023	2021	обласний екологічний фонд місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Протяжність трубопроводу	м.п.	1300	0	-1300	Здійснюється оформлення документів щодо Реконструкція дюкерного переході напірного каналізаційного колектору через річку Південний Буг від КНС-1-А до ОКС	

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

Володимир МЕРЕЖКО



**Аналітична записка**  
**про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках**  
**Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області**  
**на період до 2027 року за підсумками I кварталу 2021 року**

В області діє Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, затверджена рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921 (далі – Стратегія).

Стратегія направлена на запровадження механізмів щодо ефективної реалізації у регіоні структурних національних реформ та секторальних політик, зменшення територіальних диспропорцій, мінімізації можливих негативних явищ та підвищення фінансової та управлінської спроможності територіальних громад області із забезпеченням захисту прав та інтересів найбільш вразливих соціальних груп населення.

З метою ефективного виконання Стратегії рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 922 затверджений План заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (далі – План заходів), який був розроблений за 5 програмами, в рамках яких реалізовуватимуться **77 технічних завдань**.

План заходів є основою для розроблення інвестиційних програм та проєктів, спрямованих на збалансований регіональний розвиток Вінницької області.

Станом на 01.04.2021 року реалізується **31 проєкт** (40,2% від загальної кількості проєктів). Використано 15,6 млн грн. Фінансування проєктів здійснюється за рахунок різних джерел. Причиною не реалізації інших проєктів, які зазначені в Плані, є відсутність фінансування.

---

## **ПРОГРАМА 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку**



*Програма являється економічною основою розвитку області і забезпечення якісних умов життя її мешканців. Завданням програми є не тільки підтримка вже існуючих досягнень, а й стимулювання розвитку перспективних галузей економіки, зокрема виробництва органічної продукції та впровадження агротехнологій з використанням ІТ-інновацій, індустрії лікування та оздоровлення, розвиток транспортно-логістичної інфраструктури, розвиток інновацій.*

Включає в себе **26 технічних завдань**, з яких реалізуються **11**. Використано **6971,7 тис. грн.**

---

### **1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних зв'язків.**

*Завдання 1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури*

#### **1.1. Розбудова прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько-молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р.Дністер.**

Державним агентством автомобільних доріг України підготовлено проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць (Республіки Молдова).

У рамках підготовки до підписання проєкту Угоди 10 та 11 березня 2021 року проведено українсько-молдовські консультації. В ході зустрічі визначено орієнтовне місце розташування мостового переходу через українсько-молдовський кордон, обговорено питання розташування міжнародного пункту пропуску та узгоджено питання допуску представників проєктних

організацій з розробки техніко – економічного обґрунтування для проведення інженерно – вишукувальних робіт.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 122 на заходи з реалізації проекту передбачено 100,0 тис грн.

### **1.2. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури.**

Функціонування мережі автомобільних доріг області, підвищення рівня доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг та туристичних об'єктів для населення здійснюється шляхом реалізації заходів з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів небюджетних джерел, незаборонених чинним законодавством.

У 2021 році на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення передбачено 1030,4 млн грн коштів державного дорожнього фонду, а саме:

- ремонт 14 ділянок автомобільних доріг місцевого значення протяжністю 95,5 км та 6 штучних споруд протяжністю 160,1 пог м - 868,0 млн грн,
- заходи з експлуатаційного утримання - 162,4 млн грн.

До реалізації проектів у сфері дорожнього господарства залучатимуться підрядні дорожні організації за результатами проведених тендерних процедур.

В рамках реалізації проектів передбачено впровадження комплексних рішень з розвитку дорожньої інфраструктури та заходів з підвищення безпеки дорожнього руху. Заходи з організації дорожнього руху, озеленення, прибирання, зимового утримання місцевих доріг, технічного нагляду та інженерно-технічного забезпечення проводитимуться в рамках експлуатаційного утримання.

У I кварталі 2021 року освоєно 106,4 млн грн, що складає 10,4 % обсягу від передбачених та 72,2 % обсягу профінансованих коштів державного дорожнього фонду.

З метою збереження несучої здатності конструкції дорожнього одягу відповідні заходи визначено розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації від 11 березня 2021 року №194 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» та №195 «Про організацію заходів з підвищення рівня контролю за габаритно-ваговим та пасажирським перевезенням на автомобільних дорогах загального користування».

#### *Завдання 1.1.2. Реконструкція міжнародного аеропорту «Вінниця».*

### **1.3. Перетворення Міжнародного аеропорту Вінниця на головний транспортний вузол Поділля: залучення міжнародних перевізників, промоція.**

В рамках технічного завдання реалізується проєкт «Реконструкція аеродрому в КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької області». За I квартал 2021 року проведено ряд заходів:

- створено службу замовника у штаті КП «Аеропорт Вінниця»;
- отримано дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України на проведення підготовчих робіт;

- отримано попередній проєкт календарного плану будівельно-монтажних робіт від ТОВ «Шляхове Будівництво АЛБТКОМ» на 2021 рік (в межах асигнувань передбачених у Державному бюджеті України на 2021 рік). Відповідно до нього – початок підготовчих робіт попередньо планується у II кварталі 2021 року;

- спільно з підрядником ТОВ «Шляхове Будівництво АЛБТКОМ» розроблено схему розташування заводу та під'їзної дороги для виконання робіт з реконструкції;

- оголошено тендери на проєктування стадії «Робоча документація» реконструкції аеродрому та на надання послуг технічного нагляду. Аукціон по закупівлі послуг інженерного проєктування відбувся 15 березня 2021 року, здійснюється оцінка документів переможця. Аукціон по закупівлі послуг з технагляду проведено 26 березня 2021 року, здійснюється оцінка документів переможця.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Міністерству інфраструктури України встановлені бюджетні призначення із спеціального фонду державного бюджету в обсязі 1,0 млрд грн за КПКВК 3101290 «Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури». Джерелом наповнення даного спеціального фонду мають стати надходження від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей. Це є новим підходом і тому – відносно непередбачуваним ні за строками, ні за сумами наповнення такого фонду. Слід також зазначити, що кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок ліцензійних платежів у сфері азартних ігор та лотерей, спрямовуються одразу на реалізацію декількох проєктів.

Така ситуація зумовлює невизначеність відносно наявності, своєчасності та повноти наповнення згаданого спецфонду, а відповідно і доступності коштів у Державній казначейській службі України для оплати авансових та інших платежів за Проєктом вже у першому півріччі 2021 року. Це, в свою чергу, провокує суттєві ризики затримки запуску будівельних робіт та укладання договорів з постачальниками обладнання, яке не виробляється в Україні та потребує обов'язкового авансування.

Станом на 01 квітня 2021 року - фінансування проєкту у сумі 604,27 млн грн, передбачених у Державному бюджеті на 2021 рік, не надходило.

*Завдання 1.1.3. Розвиток транспортно-логістичних технологій та об'єктів мультимодальних перевезень.*

#### **1.4. Розроблення Концепції міжнародного мультимодального транспортно-логістичного порту «Жмеринка».**

Концепцію буде опрацьовано після реформування ДП «Укрзалізниця». Запланована вартість проєкту становить 800 тис. грн.

#### **1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм).**

*Завдання 1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.*

#### **1.5. Покращення матеріально-технічного стану бази спеціально медичного призначення.**

Проєкт «Розвиток первинної медичної допомоги» реалізується Шаргородською територіальною громадою за рахунок державного бюджету. Придбано медичне обладнання. Отримано один спеціалізований легковий автомобіль та комп'ютерну техніку. Освоєно 577,9 тис. грн.

Проєкт «Поліпшення умов отримання населенням послуг охорони здоров'я та поліпшення їх якості» реалізується Шаргородською територіальною громадою за рахунок державного бюджету. Придбано медичне обладнання. Проводяться ремонтні роботи. Освоєно 574,7 тис. грн.

На реалізацію проєкту «Капітальний ремонт і реконструкція відділень Ямпільської центральної районної лікарні» за звітний період виділено кошти Ямпільської міської ради 2800 тис. грн, Могилів-Подільської РДА - 250 тис. грн. Проводяться ремонтні роботи.

Проєкт «Реконструкція опалювальної системи із заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с. Рахни-Лісові Шаргородського району» заплановано реалізувати у 2022 році.

#### **1.6. Покращення якості надання медичних послуг та умов перебування дитячого населення Вінницької області.**

В рамках технічного завдання, починаючи з 2022 року, заплановано розпочати реалізацію наступних проєктів:

- Реконструкція системи лікувального газопостачання.
- Реконструкція будівлі харчоблоку.

- Капітальний ремонт приміщень центрального стерилізаційного відділення з заміною існуючого обладнання.
- Утеплення фасаду будівлі КНП "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради".

### **1.7. Забезпечення населення якісними послугами з лікування на базі комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради".**

В рамках технічного завдання виконуються роботи з реконструкції хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної Ради. Реалізації здійснюється за рахунок ДФРР та обласних коштів. Освоєно 987,4 тис. грн.

Реалізація інших проєктів в рамках даного технічного завдання заплановане з 2022 року:

- Реконструкція з прибудовою частини приміщень будівлі радіологічного відділення.
- Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення.

### **1.8 Покращення матеріально – технічної бази КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради».**

Проєкт «Реконструкція корпусу №7 обласної лікарні ім. М.І. Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих інсультів» реалізовуватиметься за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Подана декларація про готовність в ДАБІ, 09.02.21 отримано відмову. Проводиться усунення зауважень. Розпорядженням Голови ОДА від 22 грудня 2021 року № 800 передано функції замовника ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг». Здійснюється передача об'єкта. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

Проєкт «Реконструкція будівлі корпусу №14 Вінницької обласної клінічної лікарні» не фінансувався у звітному періоді.

Реалізація інших проєктів в рамках даного технічного завдання запланована на 2022 рік:

- Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення».
- Реконструкція ліфтів лікувального корпусу (корпус №17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
- Реконструкція будівлі корпусу №18 «Поліклініка» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
- Реконструкція благоустрою території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

### **1.9. Покращення матеріально – технічної бази закладів третинного рівня надання медичної допомоги.**

Впродовж 2021-2023 рр. заплановано реалізувати наступні проєкти:

- Реконструкція спального корпусу Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні.
- Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності - КНП "Жмеринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради".
- Реконструкція лікувального корпусу № 2 - КНП "Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради".
- Реконструкція лікувального корпусу КНП "Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної Ради".

Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

#### **1.10. Покращення матеріально-технічної бази обласних спеціалізованих будинків дитини.**

Впродовж 2021-2022 рр заплановано реалізувати наступні проекти:

- Капітальний ремонт приміщень спально-лікувального корпусів № 1,2 - КНП «Тулчинський обласний будинок дитини Вінницької обласної Ради».
- Влаштування пожежної сигналізації в приміщенні КНП «Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням ЦНС та порушенням психіки».

Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

#### **1.11. Покращення матеріально – технічної бази комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради».**

Заплановано капітальний ремонт зовнішніх огорожуючих конструкцій Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. В зв'язку з відсутністю коштів проект не фінансувався у звітному періоді.

#### **1.12. Покращення матеріально-технічної бази КНП "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради".**

У 2022 році заплановано реалізувати наступні проекти:

- Покращення матеріально-технічної бази будівель КНП "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради" шляхом проведення будівельних та реставраційних робіт.
- Придбання медичного обладнання для проведення діагностичних, рентгенологічних, лабораторних обстежень пацієнтам на обладнанні експертного класу на третинному рівні з ціллю раннього виявлення патології та її варифікації.

#### **1.13. Покращення матеріально – технічної бази КНП «Могилів Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів Подільської міської ради.**

На реалізацію проекту «Капітальний ремонт і реконструкція приймальних відділень Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування» за звітний період виділені кошти: Могилів-Подільська міська рада 1500 тис. грн та Могилів-Подільська РДА 250 тис. грн. В стадії укладення договорів Яришівська сільська рада - 100 тис. грн, Вендичанська селищна рада 150 тис. грн, Бабчинецька сільська рада 50 тис. грн, Мурованокуріловецька селищна рада 150 тис. грн.

#### **1.14. Покращення матеріально-технічної бази - комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради».**

В рамках технічного завдання заплановано реконструкцію (із використанням вимог з енергозбереження) інфекційного відділення та придбання сучасного лапароскопічного обладнання у Вінницький обласний психіатричну лікарню №2. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

#### **1.15. Покращення матеріально – технічної бази обласного бюро судмедекспертизи.**

В рамках технічного завдання заплановано капітальний ремонт лабораторій обласного бюро судмедекспертизи. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

#### **1.16. Покращення матеріально-технічного стану КНП "Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради".**

В рамках технічного завдання заплановано капітальний ремонт будівлі КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради». Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

**1.17. Покращення матеріально – технічної бази комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Юшенка Вінницької обласної Ради».**

В рамках технічного завдання заплановано капітальний ремонт мережі трубопроводів опалення в підвальних приміщеннях лікарні та обладнання приміщень лікарні системами протипожежного захисту. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

*Завдання 1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для підвищення конкурентоздатності медичного туризму.*

**1.18. «Курортгополіс Хмільник».**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

**1.19. Розвиток рекреаційного туризму.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

**1.3. Розвиток агропромислового виробництва.**

*Завдання 1.3.1. Посилення спроможності місцевих підприємств АПК та їх об'єднань для підвищення власної ефективності і продуктивності, а також розвитку експортного потенціалу.*

**1.20. Стимулювання створення та діяльності малого аграрного підприємництва та їх кооперативних об'єднань.**

Розроблено спільно з Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААНУ проект «Виставково-дорадчий центр «Черлиноків» в с. Бохоники Вінницького району». Проект приймав участь у конкурсному відборі проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. До переліку переможців конкурсу проектів регіонального розвитку проект не ввійшов.

Відповідно технічної картки проекту «Підтримка створення та діяльності сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» в області реалізується проект щодо створення сімейних молочних ферм в рамках спільного проекту Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». Проектом передбачається фінансова підтримка для відкриття ферми (будівельні роботи, обладнання), надання коштів для придбання поголів'я ВРХ, надання консультативних, ветеринарних, зоотехнічних та інших послуг, придбання обладнання для зберігання та реалізації молока. Наразі, 10 малих підприємців області уклали договори щодо участі в проекті.

В рамках технічної картки проекту «Підтримка формування локальної мережі сільськогосподарського та сільського дорадництва» у 2021 році в Україні розпочинається реалізація проекту «Українська мережа демонстраційних ферм «Демо-ферми» за підтримки Програми USAID з аграрного та сільського розвитку спільно Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України. 4 підприємства області подали заявки на прийняття участі в проекті: Інститут кормів та сільського господарства Поділля УААН України, ТОВ «АФ Україна – О» с. Каташин Чечельницької територіальної громади, ФГ «Велес Віта» с. Попелюхи Мурованоктуриловецької територіальної громади, ТОВ «Діброва і К» с. Мізяків Калинівської територіальної громади. Метою проекту є створення мережі демонстраційних ферм на базі діючих сільськогосподарських підприємств, а також дослідних господарств науково-дослідних установ, що запровадили кращі практики ведення сільського господарства та переробки сільськогосподарської продукції з метою сприяння суб'єктам малого та середнього підприємництва в галузі АПК створенню продуктів із доданою вартістю шляхом обміну знаннями, технологіями та людським капіталом для впровадження інновацій.

*Завдання 1.3.2. Впровадження агротехнологій з використанням IT-інновацій.*

#### **1.21. Розвиток інноваційних ланцюгів доданої вартості та діджиталізація аграрного виробництва.**

На території регіону протягом 2020-2021 років здійснюється реалізація проекту децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою (регіон Бургундія) за напрямками створення агропромислового кластера та налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в сільському господарстві, зокрема організація іригації, поливу у відповідності до кліматичних змін, а також вирощування органічних культур.

Відбулись онлайн-наради з французькою стороною, в яких брали участь представники компанії BETEN Ingenierie та агрокластеру VITAGORA, компанії AgroNOV та Міжнародного офісу води. Зокрема, по першому напрямку було визначено конкретні кроки щодо створення Агрокластера, його організаційно-правової форми, місії, послуг, що будуть надаватись. По питаннях організації іригації з французькими партнерами домовлено про проведення ряду онлайн-семінарів для вінницьких аграріїв, а також про допомогу у розробці Плану управління басейном річки Південний Буг.

#### **1.22. Агроекселератор**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 1.3.3. Підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського виробництва.*

#### **1.23. Підтримка розвитку органічного виробництва та проведення екологічного моніторингу досліджень та наукових розробок в сфері органічного землеробства та екологічної безпеки**

В області прийнята Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 5 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 р. № 68. Одним із заходів Програми, який спрямований на підтримку діяльності виробників органічної сільськогосподарської продукції, є відшкодування витрат фермерським господарствам, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам – підприємцям та іншим суб'єктам господарювання у зв'язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період.

*Завдання 1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва, орієнтованого на мале агровиробництво.*

#### **1.24. Формування мережі сільськогосподарського та сільського дорадництва, створення науково-консультаційних сільськогосподарських центрів.**

Відповідно заходів Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 5 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 68, в області здійснюється підтримка розвитку сільськогосподарського дорадництва. Зокрема, заходами Програми передбачено відшкодування витрат на підготовку дорадників та експертів дорадників та підвищення їх кваліфікації, а також фінансування наданих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять свою діяльність у сільській місцевості, з питань розвитку аграрного виробництва та сільських територій.

### **1.4. Інноваційний розвиток регіону.**

*Завдання 1.4.1 Активізація в регіоні інноваційної та науково-технічної діяльності.*

#### **1.25. Підтримка виявлених та розвиток нових напрямків смарт-спеціалізації регіону.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 1.4.2. Розвиток інноваційної інфраструктури.*

**1.26. Вінницький інноваційно-технологічний парк: створення Центру розвитку підприємництва, Центру трансферу технологій, створення майданчику для співпраці закладів загальної середньої, професійної та вищої освіти з представниками бізнесу.**

З метою розширення інфраструктури для ведення бізнесу та впровадження інновацій малими і середніми підприємствами в м. Вінниця у 2022 році заплановано відкриття Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал». Він буде виконувати функції «інкубатору стартапів», а також допоможе інтеграції наукових, бізнесових та студентських середовищ Вінниці. Територія парку складатиме 8500 м<sup>2</sup> приміщень, понад 1000 м<sup>2</sup> івент-площ, та понад 100 офісів. Також має розташуватися ІТ-школа, дитячий техноцентр, коворкінг, центр розвитку підприємництва, офіси, Fab Lab і лабораторії, конференц-хол на 300 місць з можливістю організації мультипанельних конференцій. Реалізація Проєкту «Вінницький інноваційно-технологічний парк» (ВІТП) здійснюватиметься за умови співфінансування в рамках програми «Польська допомога з розвитку 2019» Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

На даний час в приміщенні проводяться ремонтні роботи.

---

## **ПРОГРАМА 2. Регіон належного та ефективного врядування**



*Програма є основою для реалізації реформи децентралізації та впровадження електронного урядування. Завданням програми є усунення можливих перешкод, що гальмують ефективну реалізацію національних реформ, налагодження ефективної системи підвищення компетенцій, запровадження ефективних механізмів надання послуг та належного управління, дотримуючись принципів доброго демократичного врядування.*

Включає в себе **9 технічних завдань**, з яких реалізуються **4**.

---

### **2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації.**

*Завдання 2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області.*

**2.1. Створення та розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області.**

Розробляється проєкт «Комплексної програми створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2021-2025 рр.» з визначенням учасників Програми та обсягом ресурсного забезпечення.

*Завдання 2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та e-демократії.*

### **2.2. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в області.**

Станом на 01.04.2021 року в області діє 34 Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), 3 - територіальних відділень, 34 - віддалених робочих місця, 2 - мобільних ЦНАП та 6 - мобільних кейсів.

Протягом I кварталу 2021 року проводилась робота щодо трансформації Центрів надання адміністративних послуг у територіальних громадах, центрами, яких є колишні районні центри.

Шляхом реорганізації, створені 17 ЦНАП органів місцевого самоврядування – м. Бар, м. Бершадь, м. Гайсин, м. Іллінці, м. Калинівка, смт Крижопіль, смт Літин, м. Липовець, смт Муровані-Курилівці, м. Немирів, смт Оратів, м. Погребище, смт Томашпіль, смт Тростянець, смт Тиврів, смт Чернівці, м. Шаргород. У 3 органах місцевого



самоврядування – смт Піщанка, м. Тульчин, смт Чечельник – створені структурні підрозділи (відділи надання адміністративних послуг), якими готуються проекти рішень про центри надання адміністративних послуг, положень та регламентів їх роботи та переліків послуг, які будуть надаватись у ЦНАП.

Облдержадміністрацією організовано роботу щодо формування переліків майна, яке потребує передачі з державної в комунальну власність та подання відповідної інформації Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

*Завдання 2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та е-демократії.*

**2.3. Упровадження та використання технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

### ***2.2. Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики.***

*Завдання 2.2.1. Підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку Вінницької області.*

**2.4. Створення «Офісу євроінтеграції» на базі Агенції регіонального розвитку Вінницької області.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 2.2.3. Удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення ефективної регіональної політики.*

**2.5. Створення на базі АРР аналітично-консультативного центру з розробки, впровадження та моніторингу стратегій, програм та проектів.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

### ***2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці.***

*Завдання 2.3.1 Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства.*

**2.6. Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства.**

З метою активізації громадського руху в області, залучення громадських організацій до вирішення актуальних проблем у молодіжному середовищі, Обласною цільовою соціальною програмою «Молодь Вінниччини» на 2021–2025 роки (затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 3) передбачено сприяння розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на досягнення завдань вищезазначеної програми.

Також, Обласною цільовою соціальною програмою «Молодь Вінниччини» на 2021–2025 роки, Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки та Обласною комплексною цільовою програмою підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016–2021 роки передбачено надання фінансової підтримки громадським організаціям, зокрема на фінансування проведення конкурсу з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

Проведення зазначеного конкурсу було оголошено 30 березня 2021 року.

## **2.7. Підвищення професійної спроможності громадських організацій Вінницької області як запорука участі громадян у процесах прийняття рішень на місцевому рівні.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 2.3.4. Проведення навчальних заходів з питань патріотичного виховання, громадянської освіти та відповідального громадянства серед молоді.*

### **2.8. Теренова гра «І-ий зимовий похід. 100 років історії».**

Реалізація даного проекту планувалася Миською молодіжною організацією «Станиця Вінниця Пласту – НСОУ». Проте у 2020 році під час проведення конкурсу з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 відповідний пакет документів для проведення вищезазначеного заходу до облдержадміністрації не надходив.

В області діє Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021–2025 роки, затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29. У 2021 році на фінансування заходів вищезазначеної програми з обласного бюджету передбачено 792,0 тис. грн.

*Завдання 2.3.5. Підтримка незалежних медіа-ресурсів та заповнення аналітичним контентом віртуального простору.*

### **2.9. Створення каналів комунікацій з мешканцями громад через ФМ-діапазон (комунальне радіо).**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

---

## **ПРОГРАМА 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку**



*Програма направлена на створення сприятливих умов щодо розвитку людського капіталу, який забезпечує конкурентоспроможність та економічне зростання регіону. Завданням програми є збереження і примноження освітнього та інтелектуального потенціалу, якісне покращення здоров'я населення і зростання середньої тривалості життя шляхом комплексного розвитку системи доступних і високоякісних медичних послуг і технологій, а також розвиток соціальної сфери, фізичної культури і спорту, рекреації та туризму.*

**Включає в себе 16 технічних завдань, з яких реалізуються 5.**

---

### **3.1. Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг.**

*Завдання 3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в сімейному середовищі.*

#### **3.1. Покращення житлових умов для дитячих будинків сімейного типу.**

В рамках технічного завдання планується реалізація двох проєктів: нове будівництво житла для 2 дитячих будинків сімейного типу на територіях Студенянської сільської територіальної громади та Сутисківської селищної територіальної громади.

Будівництво фінансуватиметься за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Субвенція), які виділяються в межах фінансового року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

Однак, станом на 01 квітня 2021 року постанова Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку та умов надання у 2021 році Субвенції не прийнята. На разі, проєкт даної постанови перебуває на громадському обговоренні відповідно до інформації з офіційного сайту Міністерства соціальної політики України.

### **3.2. Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків.**

В рамках технічного завдання планується реалізація проєкту нового будівництва приміщень для розміщення 2 малих групових будинки на територіях Стрижавського дитячого будинку-інтернат. Будівництво фінансуватиметься за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Субвенція), які виділяються в межах фінансового року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

Однак, станом на 01 квітня 2021 року постанова Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку та умов надання у 2021 році Субвенції не прийнята. На разі, проєкт даної постанови перебуває на громадському обговоренні відповідно до інформації з офіційного сайту Міністерства соціальної політики України.

### *3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров'я.*

*Завдання 3.2.2. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.*

### **3.3. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги, покращення матеріально-технічної бази.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

### *3.3. Розвиток професійно-технічної освіти.*

*Завдання 3.3.3. Створення навчально-практичних центрів та центру професійної досконалості на базі закладів професійної (профтехосвіти), оснащення їх сучасним обладнанням і впровадження інноваційних технологій та елементів дуальної форми навчання.*

### **3.4. Створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.**

В області на базі закладів професійно-технічної освіти створені і діють 20 навчально-практичних центрів, оснащених сучасним обладнанням, технікою, у тому числі: 4 аграрного профілю, 8 - будівельного, 1- сфери послуг, 1- залізничного профілю, 6 - промислового. Для створення ряду центрів виділялися державні кошти, ряд центрів створено за позабюджетні надходження навчальних закладів, кошти Державного Фонду регіонального розвитку, кошти обласного бюджету та інвесторів. Здійснюються заходи щодо сприяння залученню інвестицій у розвиток професійної (професійно технічної освіти), в тому числі приватних підприємців та міжнародних донорів.

Відповідно до Меморандуму про співпрацю у сфері професійної (професійно-технічної) освіти із Фондом Ебергарда Шьока (Німеччина) «Про реалізацію пілотного проєкту в галузі професійно-технічної освіти з метою модернізації та адаптації визначених професій», тристоронньої угоди між Департаментом гуманітарної політики облдержадміністрації, вищим художнім професійно-технічним училищем № 5 м. Вінниці та Фондом ім. Ебергарда Шьока створено навчально-практичні центри для підготовки кваліфікованих робітників з професій «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» та «Деревообробник».

У рамках реалізації проєкту «EU 4 Skills: Кращі навички для сучасної України», фінансованого Німеччиною, Естонією, Фінляндією та Польщею, підготовлено до підписання меморандуми про співпрацю між Українським фондом соціальних інвестицій, ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» та Вінницькою обласною державною адміністрацією з метою об'єднання зусиль задля модернізації інфраструктури закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

### *3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і сорту вищих досягнень.*

*Завдання 3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень з урахуванням гендерного аспекту.*

#### **3.5. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 3.4.2. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту.*

#### **3.6. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту.**

Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу "Авангард" по вул. Козацька, 3 в смт Браїлів Жмеринського району Вінницької області розпочато з 2018 року. Реалізовано за рахунок ДФРР та місцевого бюджету. Проведено внутрішні роботи. Освоєно за три роки 3818,7 тис. грн. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

Також у 2021 році заплановано реалізувати за кошти ДФРР та місцевого бюджетів:

- реконструкцію приміщення спортивного комплексу в м. Вінниця по вулиці Академіка Янгеля, 48. Залишкова вартість об'єкту – 32782,5 тис. грн., з яких 12437,0 тис.грн. – з Фонду державного регіонального розвитку та 20345,5 тис. грн. – з місцевого бюджету. Роботи виконано понад 60 відсотків (2020 рік), зокрема завершено утеплення будівлі, тривають внутрішні ремонтні роботи. Завершення реконструкції планується в 2021 році;
- спортивний корпус по вул Шкільній у м.Гнівані-будівництво.

Реконструкція будівлі гімназії під плавальний басейн в м. Могилів-Подільський. Об'єкт готовий на 67%. Реалізовується за кошти державного і міського бюджетів. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися. Завершення реконструкції планується в 2021 році.

### *3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини.*

*Завдання 3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької сфери області.*

#### **3.7. Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральна, 15 в м. Вінниця – реконструкція.**

Реконструкція нежитлового приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральній, 15, у м. Вінниці розпочато з 2019 року. Фінансується за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Освоєно 4658 тис. грн. Розпорядженням голови ОДА від 22.12.2021 №800 передано функції замовника ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг».

Потребує коригування ПКД для подальшого виконання робіт. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

*Завдання 3.5.2. Збереження та реставрація пам'яток матеріальної історико-культурної спадщини.*

#### **3.8. Ревіталізація палацового комплексу - пам'ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац Потоцьких», 1757 р. (охор.№59), Вінницька область, м.Тульчин.**

Важливим об'єктом в історико-архітектурній спадщині України є класичний палац – знаменита резиденція Потоцького, розташований в місті Тульчині (нині Тульчинський фаховий коледж культури).

Реставрація головного корпусу пам'ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 р. (охоронний № 59) планується реалізувати в 2021-2023 рр.

На сьогоднішній день ремонтно-реставраційні роботи Ансамблю не виконуються. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

### **3.9. Вінницький обласний краєзнавчий музей – сучасний центр популяризації історико-культурної спадщини (ревіталізація, оновлення та реставрація будівлі; діджиталізація музейної колекції та створення нового концепту експозиції).**

Кошторисом Вінницького обласного краєзнавчого музею капітальних видатків не передбачено, що унеможливило здійснення заходів з ревіталізації, оновлення та реставрації будівлі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Впродовж звітнього періоду здійснено реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 19 кадастровий номер 0510100000:02:063:0030 площею 0,1939 га.

Щодо створення нового концепту експозиції, та в I кварталі 2021 року підготовлено концепцію експозиції відокремленого підрозділу «Музею Мужніх» (м. Вінниця, вул. Пирогова, 148). В напрямі створення матеріально-технічної бази «Музею Мужніх» укладені договори по оренді та страхуванню приміщення (м. Вінниця, вул. Пирогова, 148):

- Договір №5-040 оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади (передача майна в оренду без проведення аукціону) від 29 січня 2021 року. Об'єктом оренди є прибудоване приміщення площею 431,2 м<sup>2</sup> цокольного поверху 9-типоверхового житлового будинку за адресою: м.Вінниця, вул. Пирогова, 148. Орендна плата за базовий місяць становить 0,10 гривень.

- Договір добровільного страхування майна серії 212/01 № 251 від 18 грудня 2020 року. Страховий платіж становить 10 449,00 грн протягом 2021 року.

### **3.10. Реставрація та ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (охор. №1-Вн) Вінницький музично-драматичний театр ім. М. Садовського.**

Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам'ятки архітектури місцевого значення "Музично-драматичний театр ім.Садовського" планується реалізувати в 2021-2022 рр. Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

*Завдання 3.5.3 Відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, популяризація серед населення та гостей регіону.*

### **3.11. Створення поліфункціонального закладу (відкритий простір/хаб) майстерня «Бубнівська кераміка».**

На даний час в рамках реалізації технічного завдання, вивчається можливість передачі колишньої гончарної майстерні у власність Гайсинської міської ради, проводиться дослідження стану приміщень майстерні, визначається орієнтовна вартість ремонтно-реставраційних робіт.

Станом на 01 квітня 2021 року фінансування виконання зазначеного завдання не проводилось.

З метою популяризації елемента нематеріальної культурної спадщини проводяться майстер-класи за участю члена Національної Спільноти майстрів народного мистецтва України, заслуженого майстра народної творчості України - Шпак Тетяни Іванівни. Нині майстер-класи проводяться безпосередньо в музеї гончарного мистецтва (музей-садиба братів Герасименків) с. Новоселівка під час екскурсій. В Бубнівській загальноосвітній школі постійно діє гурток-студія «Співуча глина», в якому навчаються гончарному мистецтву учні старших класів. Також у відремонтованому Бубнівському сільському Будинку культури виділено спеціальну кімнату для проведення майстер-класів з бубнівського розпису.

### **3.12. Іллінецький кратер - мандруємо до метеориту Палеозойської ери.**

З метою відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, популяризації серед населення та гостей регіону до Стратегії включено Проєкт «Іллінецький кратер – мандруємо до метеориту Палеозойської ери». У продовж 2017-2020 років проведено комплекс охоронних заходів щодо збереження геологічної пам'ятки природи від спустошення

та руйнування. Облаштовано оглядові майданчики. Встановлено інформаційні стенди з детальною інформацією про природний феномен. Розроблено ескізи сувенірної продукції. Ведуться переговори з місцевими жителями щодо облаштування «зелених садиб». Придбано професійний телескоп.

Рекламна компанія проводиться на місцевому телебаченні з залученням ГО «Асоціація гідів, полоністів і спортсменів "менеджер польскості».

На разі підготували матеріали для участі у Конкурсі «Наша громада» у рамках програми USAID «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE).

За звітний період інші заходи технічного завдання не впроваджувалися за браком фінансування.

*Завдання 3.5.4. Розвиток креативних індустрій та культурних стартапів.*

### **3.13. Мережа центрів креативного освітнього простору.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури.*

### **3.14. Створення туристично-інформаційного центру на базі відокремленого підрозділу «Подільський зоопарк» ВОКСЛП «Віноблаграліс».**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури.*

### **3.15. Створення туристичних дестинацій з метою розширення туристичних потоків у регіоні.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 3.5.8. Маркетингова діяльність у сфері туризму та створення конкурентних туристичних продуктів.*

### **3.16. Маркетингова діяльність та промоція конкурентних туристичних продуктів.**

За I квартал 2021 року здійснено розроблення туристичного бренду області, інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів та білбордів із зображенням туристичних об'єктів регіону, які будуть встановлені в територіальних громадах області на головних транспортних розв'язках та під'їздах до міста.

Проведена робота зі створення нових туристичних маршрутів для потенційних туристів.

Також, надруковано промоційні матеріали для презентації туристичного потенціалу області на туристичних виставках.

З метою промоції регіону на соціальних сторінках в мережі Інтернет опубліковано статті з фотоматеріалами про привабливі туристичні об'єкти області, в яких розкрито особливості туристичних родзинок, які притаманні для територіальних громад. Також взято участь в офіційному засіданні ГО «Клуб подільської кухні», під час якого було презентовано особливості подільських страв, а також обговорено проведення майбутніх заходів на Вінниччині, які сприятимуть розвитку гастротуризму та кулінарного туризму в області.

Крім того, взято участь у онлайн-форумі з туризму «Антикризові заходи та розвиток туризму в умовах пандемії: Україна, Молдова, Білорусь» та у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм».

---

## ПРОГРАМА 4. Регіон спроможних громад



Програма направлена на підвищення успішності громад у сфері управління власними ресурсами, у створенні умов для життєдіяльності громади (особливо дітей та молоді) у всіх сферах, наданню якісних та доступних послуг, забезпеченню соціальної справедливості для всіх верст населення із урахуванням інклюзивності та гендерних аспектів. Завданням програми є посилення прагнення громад до економічного зростання (запровадження енерго-ефективних технологій) та підвищення добробуту своїх мешканців; покращення інвестиційного та бізнес-клімату, підтримка та розвиток малого і середнього підприємництва; впровадження нових підходів по забезпеченню населення доступом до якісних публічних послуг (у т.ч. освітніх, медичних, адміністративних та соціальних), забезпечуючи транспортну та інформаційну доступність та мобільність фахівців; запобігання проявам розладів та конфліктів серед населення на релігійному, національному та етнічному ґрунті; розбудова інфраструктури із дотриманням таких підходів, в яких діти та молодь є повноцінними членами громади і їх думка має бути врахована під час планування та реалізації різноманітних ініціатив та проєктів.

Включає в себе **14 технічних завдань**, з яких реалізуються **6**.  
Використано **753,1 тис. грн.**

---

### **4.1. Підвищення економічної спроможності громад.**

*Завдання 4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища.*

#### **4.1. Надання консультативно-інформаційної підтримки суб'єктам підприємництва.**

В рамках реалізації технічного завдання у 2021 році заплановано провести 6 інформаційно-консультативних семінарів, тренінгів з актуальних питань ведення бізнесу. Проведення семінарів заплановано на II-IV квартали 2021 року.

#### **4.2. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва.**

В рамках реалізації проєкту протягом 2021-2023 років на базі ЦНАП центрів районів заплановано створити 6 інформаційних центрів підприємництва. Для забезпечення реалізації даного проєкту необхідне прийняття місцевих програм розвитку та підтримки підприємництва.

#### **4.3. Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва.**

В рамках реалізації проєкту протягом 2021 року заплановано провести конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців та надати фінансову підтримку у вигляді безповоротного гранту 50 переможцям на реалізацію їх бізнес-планів. Початок реалізації проєкту II квартал 2021 року.

*Завдання 4.1.2 Розвиток малого й середнього бізнесу у пріоритетних для громадах галузях економіки (у т.ч. IT-сектору, туризму, сільського господарства, альтернативної енергетики тощо).*

#### **4.4. Розвиток сільського туризму.**

Проведено онлайн навчання на тему: «Туристичний потенціал Вінниччини - перспективи розвитку» під час якого посадових осіб територіальних громад поінформовано про основні тенденції туристичної галузі, яка стимулює економічний розвиток громади, а також сприяє налагодженню торговельно, гуманітарної сфери, міжнародного співробітництва та відродженню культурної спадщини.

*Завдання 4.1.3 Розвиток промислових зон, індустріальних та технологічних парків, підтримка у розвитку технічної інфраструктури, залученні інвестицій та супроводженні інвесторів.*

#### **4.5. Створення стартових майданчиків для реалізації інвестиційних проєктів.**

На території області створено три індустріальні парки:

• Вінницький індустріальний парк» (територія площею 35,7 га знаходиться у комунальній власності Вінницької міської ради). З 04.07.2019 р. учасником парку є ТОВ «Укро-Експертпостач», з 04.03.2021 - ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО».

• Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування» (територія площею 19,27 га), створено за ініціативи Вінницької міської ради та ПрАТ «Українська пивна компанія», яка входить до складу холдингу UBC Group. Учасник індустріального парку, завод з виробництва холодильного обладнання «Грін Кул» - перше підприємство, яке з вересня 2018 року запрацювало на території парку.

• Індустріальний парк «Вінтер Спорт» (територія площею 25 га), створено за ініціативи ТОВ «ХЕД Вінниця» та утворено на термін – 50 років до 2069 року. На території індустріального парку планується будівництво найбільшого у світі заводу компанії HEAD, що спеціалізується на виробництві спортивного обладнання для зимових видів спорту світового класу. Початок будівництва - II квартал 2021 року, термін реалізації проєкту - 18 місяців.

У 2021 році Вінницькою міською радою та групою компаній KNESS спільно ініційовано створення комплексної системи енергозабезпечення Вінницького індустріального парку (малу систему розподілу). Це дасть змогу забезпечити високу якість електроенергії (завдяки живленню від магістральних мереж), безпосередню близькість до споживача (значне зниження втрат). Передбачається безкоштовне підключення учасників індустріального парку до малої системи розподілу.

Також, заплановано створення Індустріального парку у м.Тульчин.

*Завдання 4.1.4. Запровадження енерго- та ресурсощадних технологій на об'єктах спільної комунальної власності комунальної сфери та ОСББ.*

**4.6. Капітальний ремонт (термомодернізація) адмінбудівель спільності комунальної власності територіальних громад області.**

Фінансування заходів термомодернізації адмінбудівлі на вул. Порики, 29 м. Вінниці у I кварталі 2021 року не здійснювалось.

**4.7. Впровадження системи енергетичного менеджменту у громадах Вінницької області.**

Станом 01 квітня 2021 року енергомоніторинг впроваджено у 3 громадах області: Вінницька міська, Томашпільська селищна та Хмільницька міська територіальні громади. У зазначених територіальних громадах здійснюється моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетними та комунальними закладами.

Водночас, за інформацією Барської міської ради, проводиться робота по збору інформації енергоносіїв бюджетних будівель, підписання договору на право використання програми АСЕМ заплановано на II півріччя 2021 року.

За інформацією Гніванської територіальної громади, станом на кінець першого кварталу 2021 року моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетних будівель здійснюється у телефонному режимі.

Робота у даному напрямку триває.

**4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг.**

*Завдання 4.2.1 Забезпечення населення доступом до якісної (безпечної питної) води.*

**4.8. Будівництво (реконструкція) об'єктів питного водопостачання.**

Розроблено проєкт Програми «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки, який буде винесено на чергову сесію обласної Ради.

Поряд з цим, в районах та територіальних громадах області протягом I кварталу 2021 року виконуються роботи по об'єктам:

– будівництво центрального водогону в с. Міглинці Кунківської сільської ради Гайсинського району – виконано в I кварталі на суму 677 859 грн, прокладено 3,4 км водогону,



– проводиться реконструкція мереж водопроводу по вул. Д.Нечая в м. Вінниця - виконано в I кварталі на суму 15 932 грн.

*Завдання 4.2.2. Підвищення спроможності та управління комунальними підприємствами.*

#### **4.9. Покращення технічної бази комунальних підприємств.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 4.2.3. Розвиток системи ефективних внутрішніх пасажирських перевезень.*

#### **4.10. Наукове обстеження маршрутної мережі маршрутів загального користування Вінницької області.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

#### **4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах.**

*Завдання 4.3.2 Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні.*

#### **4.11. Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні.**

В області створено та функціонують 7 спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Функціонує обласний притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, перебувають у складних життєвих обставинах (далі – Притулок), який розрахований на 30 ліжко-місць та існує можливість розташування в ньому осіб з інвалідністю.

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, перебувають у складних життєвих обставинах цілодобово охороняється. Середня тривалість перебування осіб у Притулку становить 85 днів.

З початку 2021 року послугами Притулку скористалися 8 жінок та 10 дітей.

За період з 01.01.2020 р. по 01.04.2021 р. жінками отримано 1927 послуг, з них: соціальні послуги 1467; психологічні консультації 401; юридичних консультацій 59.

Отримано 277 послуг дітьми, з яких: психологічні консультації 172; соціальних послуг 105.

У 2020 році місто Вінниця стало переможцем конкурсу «Міста, вільні від домашнього насильства» від представництва фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. В рамках проекту, з січня 2021 року, у місті розпочав функціонувати денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а також дві кризові кімнати.

Виконавчі органи міської ради передали приміщення площею 109 м<sup>2</sup> для функціонування денного центру та 2 квартири для кризових кімнат. Виділено кошти на ремонтні роботи та оснащення. Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні забезпечує технічним оснащенням дані об'єкти.

В кризових кімнатах з початку 2021 року перебували 3 жінок та 5 дітей.

Середня тривалість перебування осіб у центрі становить 7 днів.

Також проведено навчання спеціалістів. Планується інформаційна кампанія з протидії домашнього насильства і подальша підтримка спеціалізованих служб.

На території Козятинської громади працює Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини, в положення якого внесені зміни, що надають можливість жінкам з дітьми, які стали жертвами домашнього насильства, тимчасово там проживати.

Окрім того, для надання допомоги постраждалим особам та їх сім'ям діють 4 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, а саме: Вінницька обласна мобільна бригада на базі Вінницького обласного ЦСС, Вінницька міська мобільна бригада на базі Вінницького

міського ЦСС, Мобільна бригада Студенянської ТГ. Створена при Студенянській сільській раді, Мобільна бригада Лука-Мелешківська ТГ. Створена при Лука-Мелешківській сільській раді.

Вінницькими обласною та міською мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з початку 2021 року здійснено 82 виїзди та надано 463 послуги 102 постраждалим особам (3 – чоловікам, 96 – жінкам, 3 - дітям).

З початку 2021 року на «Лінію довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі надійшло 43 дзвінки, з них від чоловіків -3, від жінок – 40, в тому числі: з питань домашнього насильства надійшло 29 дзвінків; щодо неналежних умов проживання неповнолітніх дітей 2 дзвінки; з юридичних питань та розподілу майна 3 дзвінки; з інших питань надійшло 9 дзвінків.

*Завдання 4.3.4 Зміцнення соціальних відносин у громадах через діалог та порозуміння.*

**4.12. Створення обласного центру допомоги у запобіганні виникненню інцидентів та злочинів на ґрунті упередженості.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

**4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного середовища для дітей та молоді.**

*Завдання 4.4.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними та інклюзивними освітніми послугами.*

**4.13. Поліпшення умов надання якісної та доступної освіти.**

Реалізується проєкт «Підвищення якості надання освітніх та інклюзивних послуг та поліпшення умов перебування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах» Шаргородською територіальною громадою за рахунок місцевого бюджету. Тривають роботи з будівництва шкільного харчоблоку. Освоєно 59,3 тис. грн.

Також у 2021 році за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів проводитиметься реконструкція:

- будівлі комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради” по вул. Миколи Зерова, 12, у м. Вінниці;
- (коригування) Сутисківського дошкільного навчального закладу “Пролісок” по вул. Гагаріна, 10, у смт Сутиски Тиврівського району;
- з застосуванням енергозберігаючих заходів приміщення дошкільного навчального закладу №3 "Теремок" по вул. 30 років Перемоги, 9 у м. Гайсині.

*Завдання 4.4.2. Створення умов для самореалізації та участі дітей та молоді у житті громади.*

**4.14. Молодіжні центри як ядро сталого соціально-економічного розвитку громад Вінницької області.**

В області функціонує три молодіжних центри, зокрема: Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат», у Війтівецькій сільській територіальній громаді «ZHANSAPCE», у Вінницькій міській територіальній громаді креативний простір «Level 80». Окрім того, планується створення молодіжного центру в Калинівській територіальній громаді.

## ПРОГРАМА 5. Регіон безпечного середовища



Програма направлена на створення безпечного середовища у регіоні і є важливою передумовою для збереження людського та природного потенціалу. Завданням програми є не тільки поліпшення соціально-економічного становища та захисту громадян, але й створення умов для відповідального ставлення та збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь – земель, річок, лісових насаджень.

Включає в себе **12 технічних завдань**, з яких реалізуються **5**.

Використано 7835,1 тис. грн.

### 5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки.

Завдання 5.1.1. Поліпшення системи реагування на небезпечні події та надзвичайні ситуації.

#### 5.1. Створення та модернізація системи оповіщення на території Вінницької області.

Відповідно до результатів соціологічних досліджень, факторами, які формують позитивне ставлення населення до поліції, є ефективність оперативного реагування на повідомлення громадян, своєчасне прибуття, надання невідкладної допомоги та затримання правопорушника, що досягається налагодженою взаємодією оператора «102», диспетчера, оперативного чергового та нарядів поліції.

З метою ухвалення стратегічних рішень в структурі ГУНП у Вінницькій області створено Ситуаційний центр, мета якого - вдосконалення якості прийняття управлінських рішень, обґрунтованих оцінок та прогнозів розвитку ситуацій, на основі комплексного моніторингу чинників впливу на процеси в забезпеченні правопорядку, превентивної діяльності та протидії злочинності. В Ситуаційному центрі встановлено обладнання, яке відповідає за отримання, відображення та розділення відеосигналу на відеостіну, яка складається з 6 телевізорів діагоналлю по 65 дюймів, з можливостями проведення відеоаналітики з підтримкою модуля програмного забезпечення «ULA», а саме відслідковування транспортних засобів по номерних знаках та проектування приблизного маршруту руху конкретного транспортного засобу. В режимі реального часу транслюється відеозображення з 702 відеокамер, що розташовані на території обласного центру (в громадських місцях, на вулицях, перехрестях, в місцях проведення масових заходів) та встановлені в рамках проекту «Безпечне місто» КП «Вінницька міська рада».

З метою розширення системи відеонагляду та відеоаналітики на території Вінницької області 22.02.2021 відбулась робоча зустріч керівництва ГУНП та ТОВ «Incoresoft Україна» за участі представників Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради. Під час зустрічі презентовано можливості системи відеоаналітики «Vezha», розробником якої є ТОВ «Incoresoft Україна» та підписано меморандум про співпрацю між ГУНП і ТОВ «Incoresoft Україна» щодо впровадження в Ситуаційному центрі ГУНП новітнього програмного забезпечення відеоаналітики та розпізнавання об'єктів системи «Vezha» на основі технологій штучного інтелекту і нейронних мереж. На території області загальна кількість камер зовнішнього відеоспостереження становить 2672, з яких 289 відомчих (НП України), 1225 належать органам виконавчої влади та 1158 - приватні. В обласному центрі встановлено 65 відеокамер з аналітичними можливостями, з яких 50 з функцією розпізнавання державних номерних знаків, марки та кольору автотранспорту, а також 15 з функцією на виявлення скупчення людей, зображення з яких транслюються в режимі реального часу до приміщення ситуаційної зали УОАЗОР ГУНП.

З метою налагодження довгострокової взаємодії ГУНП із виконавчим комітетом Вінницької міської ради щодо вжиття спільних заходів з розвитку та розбудови системи відеонагляду та відеоаналітики, 15.03.2021 підписано Меморандум про співпрацю між ГУНП та виконавчим комітетом Вінницької міської ради про об'єднання зусиль щодо зміцнення громадської безпеки і порядку, підвищення ефективності протидії злочинності у обласному центрі на 2021 рік.

*Завдання 5.1.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки».*

**5.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки».**

Станом на 01 квітня 2021 року кошти не виділялися.

*Завдання 5.1.5. Підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах області.*

**5.3. Створення безпечних умов руху на автомобільних дорогах області.**

Реалізація заходів, визначених технічним завданням, здійснюються відповідно до діючих будівельних норм та встановлених вимог в рамках виконання проєктів з ремонту автомобільних доріг місцевого значення та заходів з експлуатаційного утримання. Зокрема, улаштування засобів примусового зниження швидкості транспортних засобів, покращення вуличного освітлення доріг місцевого значення, модернізації світлофорних об'єктів; впровадження ефективних технічних засобів організації дорожнього руху, реалізація комплексних рішень з підвищення безпеки дорожнього руху) та створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вживаються заходи щодо максимального перекриття камерами зовнішнього відеоспостереження автодоріг на в'їздах (виїздах) в обласний центр, інші населені пункти з найбільш складною оперативною обстановкою, а також транспортних розв'язок з метою передачі на сервер інформації, що фіксується. Задля цілодобового автоматизованого моніторингу руху автомобільного транспорту встановлено комплекси відеофіксації номерних знаків транспортних засобів ІП «Гарпун» із одночасною можливістю здійснення перевірки за наявними базами обліку підрозділів поліції. Наразі, відеопотік з наявних камер відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків, у тому числі про зафіксовані фотозображення транспортного засобу передається до Ситуаційного центру НП України та інтегрується в інформаційну підсистему «Гарпун» ІПП із 37 камер зазначеної категорії.

Разом з тим, не зважаючи на ріст загальної кількості ДТП у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+12,5%, 803 проти 703), спостерігається зменшення дорожньо-транспортних пригод з постраждалими 106 (-22,6%, 137), у яких загинула 21 особа (-44,7%, 38) та травмовано 118 осіб (- 25,3%, 158).

З метою покращення безпеки дорожнього руху основні зусилля спрямовано на попередження таких пригод, удосконалення просвітницької роботи серед водіїв, учнів у навчальних закладах, залучення до цієї роботи засобів масової інформації, а також проведено відпрацювання районів області, де допущено зростання аварійності. Упродовж першого кварталу поточного року підрозділами превентивної діяльності ГУНП виявлено та припинено 13,2 тис. порушень Правил дорожнього руху, з яких 1,2 тис. водії керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

### **5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях.**

*Завдання 5.2.1 Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон.*

**5.4. Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон.**

Протягом I кварталу 2021 року вжито заходів, мета яких покращання надання сервісних послуг з перетину українсько-молдовського державного кордону через місцеві пункти пропуску. Таке покращення стане можливим після будівництва та облаштування сучасних місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон «Цекинівка» та «Велика Кісниця». Облаштування цих та інших місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський передбачене Обласною програмою будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон на 2017 - 2021 роки. В 2017-2020 роках будівництво таких пунктів пропуску не здійснювалось через відсутність коштів.

Разом з тим, з метою будівництва місцевих пунктів пропуску, які мають найбільше навантаження, зокрема «Цекинівка» та «Велика Кісниця», до обласної Ради подано пакет документів для внесення змін до обласної програми. Такі зміни були ініційовані Могилів-Подільським прикордонним загonom, який звернувся з відповідним листом до голови обласної ради 10 лютого 2021 року. Наразі проект рішення щодо внесення змін до програми підтриманий профільними комісіями обласної Ради.

Головна мета запропонованих змін - створення правових підстав для будівництва та облаштування в поточному 2021 році місцевих пунктів пропуску «Цекинівка» та «Велика Кісниця» навантаження на які є найбільшим.

За інформацією Могилів-Подільського прикордонного загону щоденно державний кордон України в пункті пропуску «Цекинівка» в обох напрямках перетинає від 100 до 150 мешканців обох держав, а в пункті пропуску «Велика Кісниця» - від 50 до 80. Наразі послуги по забезпеченню пропуску громадян через кордон здійснюється в пристосованих приміщеннях, які не відповідають чинним вимогам як українського так і молдовського законодавства. Варто зазначити що за останні роки дещо зроблено в плані облаштування цих пунктів пропуску, але їх стан ще далекий до відповідних вимог.

Згідно з запропонованими змінами на будівництво та облаштування нових сучасних пунктів пропуску, за умови наявності в обласному бюджеті та бюджетах територіальних громад відповідних коштів, планується спрямувати по 1,7 млн грн на кожен, в тому числі по 900 тис. грн з обласного бюджету. Це дасть змогу забезпечити не тільки нормальні умови для несення служби прикордонними нарядами, але й створить відповідні умови для надання належних сервісних послуг мешканцям обох країн в перетині кордону. Обидва пункти пропуску відносяться до категорії річкових, тобто таких на яких перетин кордону може здійснюватись виключно на човнах водною артерією, якою тут є річка Дністер.

Облаштування пунктів пропуску «Цекинівка» та «Велика Кісниця» є на сьогодні актуальним з урахуванням загальної тенденції покращання добросусідських відносин між Україною та Молдавською Республікою після візиту до Києва новообраного Президента цієї республіки Майї САНДУ.

Налагоджена та постійно підтримується ділова співпраця обласної державної адміністрації з Могилів-Подільським прикордонним загonom. Надається допомога у вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення та інженерного облаштування кордону. Зазначені заходи передбачені Комплексною оборонно-правоохоронною програмою Вінницької області на 2021-2025 роки, співвиконавцем якої є Могилів-Подільський прикордонний загін. В першому кварталі 2021 року кошти на реалізацію зазначених заходів програми не виділялись. В поточному році на виконання заходів із забезпечення своєчасного реагування на ситуацію на державному кордоні планується спрямувати 2 820 тис.грн, в тому числі 2320 тис. грн з обласного бюджету та 500 тис. грн з бюджетів територіальних громад, розташованих в прикордонній зоні.

### **5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.**

*Завдання 5.3.1. Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів.*

**5.5. Забезпечення знешкодження непридатних до використання безхазяйних пестицидів, що зберігаються на території Джуринського отрутомогильника, шляхом запровадження екологічнобезпечних технологій їх знешкодження.**

На реалізацію проекту щодо обстеження місця зберігання, проведення досліджень та розроблення заходів щодо видалення отрутохімікатів з Джуринського отрутомогильника з обласного екологічного фонду передбачено 98 тис. грн. Станом на 01 квітня 2021 року не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відходами.*

**5.6. Придбання утилізатора термічного УТ750Д для спалення медичних та побутових відходів, що не підлягають переробці, на території сміттєсортувального комплексу КП «Добробут» Іллінецької міської ради.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

#### **5.7. Розвиток регіональної системи управління ТПВ.**

В рамках технічного завдання реалізовується проєкт «Підвищення рівня благоустрою та житлово-комунальних послуг» Шаргородської територіальної громади фінансується за рахунок місцевого бюджету. Придбано 12 контейнерів для сміття. Також надано 16 послуг з благоустрою території громад. Освоєно 185,1 тис. грн.

*Завдання 5.3.3. Підтримка повторного використання та переробки вторинної сировини.*

#### **5.8. Підтримка вторинного використання та переробки вторинної сировини.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 5.3.4. Формування культури відповідального споживання та поводження з відходами.*

#### **5.9. Формування культури відповідального споживання та поводження з ТПВ.**

В 2021 році розпочато пілотний проєкт «Розроблення місцевого плану управління відходами у рамках «Південного кластеру» (далі МПУВ), який реалізується в рамках Регіонального плану управління відходами у Вінницькій області до 2030 року та у рамках виконання Національної стратегії управління відходами до 2030 року за підтримки Проєкту DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні». Для реалізації пілотного проєкту в області створено робочу групу з розроблення місцевого плану управління відходами у рамках «Південного кластеру» до складу якої входять представники 11 громад (Шпиківська, Тульчинська, Брацлавська, Ладизинська, Городківська, Крижопільська, Піщанська, Студенянська, Томашпільська, Ямпільська, Вапнярська), структурних підрозділів ОДА, Агенції регіонального розвитку Вінницької області, експерти проєкту DESPRO.

Відбулось 5 тематичних засідань робочої групи з розроблення МПУВ, а саме:

- установче засідання робочої групи, презентація пілотного проєкту та плану заходів на перше півріччя 2021 року;
- консультації із громадами щодо захоронення відходів (розміщення полігонів другої черги, розміщення регіональних полігонів). Учасники: представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 11 громад Південного кластеру;
- консультації щодо створення сміттєсортувальних ліній та пунктів підготування вторсировини на території кластеру. Учасники: представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 11 громад Південного кластеру.

Реалізація проєкту «Інформаційно-комунікаційна підтримка місцевого плану управління відходами для Південного кластеру у Вінницькій області» за підтримки Проєкту DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні». Загальна вартість проєкту 81, 5 тис. грн, з них 60 тис. грн – кошти донора. Мета - здійснити інформаційний супровід реалізації пілотного проєкту з розроблення МПУВ.

#### **5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.**

*Завдання 5.4.4. Розробка локальних схем екологічної мережі.*

#### **5.10. Розробка локальних схем екологічної мережі з виявленням перспективних для заповідання територій.**

Природно-заповідний фонд Вінницької області станом на 01 квітня 2021 нараховує 431 територію та об'єкт загальною площею 60189,4437 га, або 2,27% території.

У 2021 році заплановано створити 4 території та об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею 104,4 га, що дозволить збільшити природно-заповідний фонд області на 0,003 % від загальної.

До об'єктів ПЗФ області входять:

- національний природний парк «Кармелюкове Поділля» (площа – 20203,4 га);
- регіональні ландшафтні парки – 4 (площа – 18468,38 га);
- заказники загальнодержавного значення – 21 (площа – 13563,7 га) та місцевого значення – 136 (площа – 11952,64 га);
- пам'ятки природи загальнодержавного значення – 10 (площа – 322 га) та місцевого значення – 188 (площа – 685,69 га);
- дендрологічний парк місцевого значення – 1 (площа – 10 га);
- парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення – 11 (площа – 401 га) та місцевого значення – 26 (площа – 383,44 га); заповідні урочища – 30 (площа – 734,4 га).

На даний час на території області відсутні природні та біосферні заповідники і зоологічні парки.

До Червоної книги Вінницької області віднесено 105 видів рослин, з них 92 є рідкісними і зникаючими. Фауна області нараховує 137 видів, занесених до Червоної книги області. До Європейського червоного списку тварин і рослин та Червоної книги України занесено 12 видів ссавців, 9 видів птахів, 4 види риб.

Створення нових об'єктів природно-заповідного фонду забезпечить збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та окремих об'єктів, які мають особливу природоохоронну, наукову, освітню, естетичну та оздоровчу цінність. Об'єкти ПЗФ можуть використовуватись у короткостроковому відпочинку, бути рекреаційними ресурсами під час пішохідного, велосипедного або кінного туризму, представляти дестинацію при прокладанні оглядових або тематичних маршрутів.

Основною проблемою при виявленні та створенні нових об'єктів природно-заповідного фонду являється відсутність фінансування в необхідних обсягах. Залишаються невирішеними суперечності в земельному законодавстві, що стосуються поділу земельних ділянок та присвоєння кадастрового номеру. Значно ускладнює процедуру заповідання пасивність та байдужість органів місцевого самоврядування, що абсолютно не зацікавлені у визначенні та створенні об'єктів ПЗФ, адже такі території потребують особливого режиму охорони та отримують ряд обмежень у використанні.

### **5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів.**

*Завдання 5.5.1. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок.*

#### **5.11. Розчистка р. Південний Буг по місту-курорту Хмільник.**

Станом на 01 квітня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв'язку з відсутністю фінансування.

*Завдання 5.5.3. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення.*

#### **5.12. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення.**


Проводиться оформлення документів щодо реконструкції дюкерного переходу напірного каналізаційного колектору через р. Південний Буг від КНС-1-А до ОКС. У 2020 році прокладено 220 м.п. + 90 м.п трубопроводу. Роботи проводились за рахунок обласний екологічний фонд.

В рамках технічного завдання планується реалізуватися наступні проекти:

- Реконструкція каналізаційного напірного колектору Д=700 мм від КНС 1-А (Староміський район) до ОСК по вул. Скалецького в м. Вінниці.

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору Д=700мм від КНС 1-А (Староміський район) до ОСК, (від ПК2+74 до ПК3+80,5) по вул.Р.Скалецького в м.Вінниці.
- Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці.
- Будівництво системи каналізації смт Стрижавка. *(протяжність 1 км по вул. Липовецькій, м. Вінниця).*

**Директор Департаменту  
міжнародного співробітництва  
та регіонального розвитку  
облдержадміністрації**



**Володимир МЕРЕЖКО**