

ПІДСУМКОВИЙ ВИСНОВОК

за результатами моніторингу впровадження програми (проекту, заходу):
«Голоси живої історії»

1. Назва інституту громадянського суспільства, його юридична та фактична адреси.
Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини».
Фактична та юридична адреси: 21037, м. Вінниця, вул. М. Пирогова, 89-а.
2. Керівник інституту громадянського суспільства та його контактні дані.
Морозова Наталія Іванівна
моб.: (067) 999-16-37, електронна пошта: abv@library.vn.ua.
3. Відповідальний (керівник) за впровадження (реалізацію) програми (проекту, заходу).
Слотюк Галина Миколаївна
4. Період впровадження.
Січень – листопад 2018 року.
5. Мета програми (проекту, заходу).
Сприяння активізації роботи зі збору усноісторичних досліджень, наративів, інтерв'ю учасників й очевидців (вінничан) Революції Гідності, подій, що відбуваються у зоні проведення антитерористичної операції на сході України та операції Об'єднаних сил, життєвих історій внутрішньо переміщених осіб у Вінницькій області.
6. Цільова аудиторія.
Жителі Вінницької області.
7. Сума коштів виділена з обласного бюджету – 24 200 (двадцять чотири тисячі двісті) гривень.
8. Заплановані та фактичні дані (значення індикаторів) показників.

Досягнення в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації)		
Цілі та завдання	Заплановані цілі, завдання	Фактично реалізовані цілі, завдання
Завдання 1	Проведення презентації проекту «Голоси живої історії»	Реалізовано
Завдання 2	Збір бібліотекарями області наративів, інтерв'ю учасників й очевидців (вінничан) Революції Гідності, подій, що відбуваються у зоні проведення антитерористичної операції на сході України та операції Об'єднаних сил, життєвих історій внутрішньо переміщених осіб Вінницької області	Реалізовано

Завдання 3	Створення фонду усних свідчень вінничан та забезпечення вільного доступу до нього	Реалізовано
Завдання 4	Організація та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Усна історія: теорія, метод джерело»	Реалізовано
Завдання 5	Видання збірника матеріалів за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Усна історія: теорія, метод джерело»	Реалізовано
Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) запланованим результативним показникам		
Очікувані результати	Заплановані показники	Досягнуті показники
1.	Сприяння процесу розвитку на Вінниччині усноісторичних досліджень	Реалізовано
2.	Узагальнення досвіду реалізації проекту з метою його подальшого поширення на території України	Реалізовано
Рівень заінтересованості потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)		
Рівень заінтересованості потреб високий		
Рівень задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)		
Рівень задоволеності потреб високий		

Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

Світлана ВАСИЛЮК